Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Sukromna strednd odborna skola podnikania, n. o.
Sidlo: Hollého 1380, 905 01 Senica

Statutarny zastupca:  Magr. Vladimir Sladecek, riaditel

Bankové spojenie: Vseobecna Uverova banka, a.s.

IBAN: SK64 0200 0000 0039 3332 4254

ICO: 45732604

DIC: 2022991784

IC DPH: nie je platitel DPH

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: PALKOVIC-SK, s.r.0.
Sidlo: Hlbokeé 244, 906 31 Hlboké
Adresa: Hlboké 244, 906 31 Hlboké

Statutarny zastupca: Ing. Milan Palkovi¢
Bankoveé spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SKo8 7500 0000 0040 1569 1359
ICO: 45938172

DIC 2023149810

IC DPH: SK2023149810

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR OS Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 26568/T

Tel.: 0903 756 999
(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®“) za
nasledovnych podmienok.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi doda
nasledovné dielo pre akciu:

.Vybudovanie novych ucebni pre praktické vyucovanie a odborny vycvik prostrednictvom
nadstavby na existujuci objekt skoly"

Predmetom zakazky je vybudovanie novych uéebni pre praktické vyucovanie a odborny vycvik
prostrednictvom nadstavby na existujici objekt Skoly v rozsahu spracovanej projektove;
dokumentacie predlozenej v procese VO.

Realizacia akcie bude uskutocnena podla overeného projektu stavby a pravoplatného stavebného
povolenia vratane:
e dodania prisludnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,



* dodania dokladov o vyuzZiti a zneskodneni véetkych odpadov, ktoré vzniknU pri realizacii na
povolene skladky (evidencné listy odpadov, kopia faktury za uloZenie odpadu, vaZne listky),

» dodania projektu skutocného realizovania stavby v poéte 2 paré + digitalne vyhotovenie,

* doklady o vysledkoch predpisanych skusok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuly a bezpeénu prevadzku

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnuty cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle €l. V. bod 5.1 tejto
zmluvy.

2.3 Zhotovitel'sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

Clanok IIl.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podTla ¢l. Il tejto zmluvy mesto Senica, Hollého 1380, 905 01
Senica.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena bez DPH vo
vyske:
354 949,90 EUR bez DPH
slovom: tristopatdesiatstyritisic devatstostyridsatdevat eur a devatdesiat eurocentov t.j.
425 939,88 EUR s DPH

slovom: Styristodvadsatpattisic devatstotridsatdevat eur a osemdesiatosem eurocentov.

Specifikacia ceny:

Cena
Cenav EUR

P.L Nazov logického celku bez DPH DPH celkomv
EUR s DPH
Vybudovanie novych ucebni pre praktické vyucovanie a 8

* odborny vycvik prostrednictvom nadstavby na existujuci 354 949,90 | 70989,98 | 425939,8

objekt Skoly

CELKOM 354 949,90 | 70989,98 | 425939,88

4.2 Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe ¢.1 k tejto zmluve (vykaz vymer). Zhotovitel
predlozil cenu na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektovou dokumentaciou, obhliadkou
staveniska, prestudovanim projektovej dokumentacie, rozpoctu a vykazu vymer.



4.3V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté vietky ostatné sivisiace naklady (napr. vybudovanie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, straZenie staveniska zhotovitelom pocas vystavby
cinnosti uvedené v ¢l. II. bod 2. 1 pism. a) aZ d) tejto zmluvy, Ghradu spotrebovanych energii (voda,
elektricka energia), vedlajsie rozpoctové naklady, kompletizanuy ¢innost, atd.).

4.4 V pripade, Ze sa pocas realizacie stavebného diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo potreba naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac,
tieto prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a odsUhlasené technickym dozorom
objednavatela, projektantom stavebného diela a budu rie3ené dodatkom k zmluve. Tieto prace, nad
dohodnuty rozsah prac uvedeny v €l II. tejto zmluvy, budy ocenené nasledovne: Pre Uhradu
vzajomne odsuhlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladane;
ponuky, budy objednavatelom akceptované pevné jednotkové ceny a ekonomické podmienky
dohodnuté v tejto zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol oceriovany v
ramci pévodnej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol
ocefiovany v povodnej ponuke, musi zhotovitel vysku ceny samostatne dohodnUt s objednavatelom,
pre stanovenie tejto ceny sa mozu pouzit aktuélne stavebné cenniky ,CENKROSPLUS".

4.5 O tychto naviac pracach vyplyvajicich z bodu 4.4:

a) stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
technicky dozor stavby,

b) bezodkladne sa tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni pracovnici priamych Ucastnikov
vystavby cez stavebny dennik alebo inym pisomnym zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna
stavby),

¢) vietky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi pracovnikmi
priamych Ucastnikov vystavby a projektanta stavby, pricom Uhrada a realizécia mdze byt vykonana
az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami.

4.6. Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, budy odditané z ceny diela a nemdzu byt
zhotovitelom fakturovaneé.

4.7 Zhotovitel sa zavazuje, ze si nebude fakturovat naklady na stratné a zhotovitel je opravneny
fakturovat len skuto¢né naklady na presuny hmét.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu €. Il tejto zmluvy sa uskutoéni
nasledovne:

Zaciatok doby plnenia: dihiom protokolarneho odovzdania staveniska: G%. GE..... 2019
Koniec doby plnenia: do 10 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania staveniska.

5.2 Zhotovitel predloZi objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, casovy a finanény harmonogram
prac a to do 10 pracovnych dni odo dna protokolarneho prevzatia staveniska podla bodu 5.1 tejto
zmluvy. V harmonograme je po tyzdnoch, resp. mesiacoch uvedeny postup prac spolu s financnym
krytim pre jednotlivé stavebné ¢innosti a definuje terminy zacdatia a dokoncenia jednotlivych casti
stavby. Harmonogram je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako priloha ¢. 2. Zhotovitel je
povinny realizovat dielo v sUlade s vypracovanym harmonogramom a véetky navrhy na zmenu musi
vopred odsuhlasit s objednavatelom.



5.3 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v ponUknutom termine, bez naroku zhotovitela
na financné zvyhodnenie.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych
na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany
objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.5 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora ma vplyv na realizéciu diela (napr. cenu diela, terminy, havarie, vy33ia moc a podobne).

5.6 Pripadné zmeny casu plnenia uvedeného v €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mézu dohodndt zmluvné
strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych stran
stanu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

6.3 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor PVP Projekt s.r.o., Agatova 1171/20
905 01 Senica, ICO: 45414980

Za zhotovitela: stavbyveduci Rastislav Krajcovi¢

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela, zodpovednost za $kodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb spolu s
vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podfa €l. Il. bod 2.1 tejto zmluvy do 10 kalendarnych
dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy a to vyhotovenim zdznamu o odovzdani a prevzati
staveniska a zapisom do stavebného dennika.

7.2 Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené poistenie
pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v sivislosti s Einnostou na poistny sumu
najmenej rovnajucu sa vyske jeho cenovej ponuky v EUR s DPH celkom, vratane dokladu
preukazujuceho aktualnu bhradu predmetného poistenia.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi su¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosi¢,
- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,

7-4 Zhotovitel dfiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost so vietkymi pravami a
povinnostami zamestnavatela podla zdkona a predpisov o BOZP a pripadnymi désledkami podla §
373 Obchodného zakonnika vyplyvajicimi z porusenia povinnosti 0sob, ktoré budu v jeho mene a na



jeho zodpovednost pracovat v priestoroch staveniska a vyvijat akukolvek ¢innost podla jeho
pokynov, resp. pokynov stavbyveduceho.

7.5 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela svojou ¢innostou alebo necinnostou.
Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu
nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady
odstranit vSetky Skody nim sposobené. Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na predmete
zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelov pocas ich pracovnym
postupov, ktoré vykonali za Ucelom pinenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas
zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa
zhoduju s Udajmi uvedenymi vsupise prac a dodavok. Sankcie z dévodu omeskania terminu
odovzdania diela, Ci vad diela a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitela, ktoré by si
uplatiovali organy SR alebo EU znasa zhotovitel.

7.6 Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v sulade s prislusnymi
ustanoveniami § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov Statnej spravy a dotknutych
organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentacii stavby a
stavebnom povoleni. Za ich pripadné porusenie a vzniknuty $kodu zodpovedd zhotovitel v plnom
rozsahu.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

7.9 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a certifikovanych meracov.

7.10 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsulade s
predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.

7.11 Zhotovitel zabezpedi, ze stavbyveduci alebo jeho urceny zastupca sa denne bude zdrziavat na
stavbe po celU dobu realizécie diela. Zhotovitel vymenu stavbyvediceho musi pisomne oznamit
objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Zziadost objednavatela vymenit osobu
stavbyveduceho najneskor do 5 dni, ak ma objednavatel'k innosti stavbyvediceho vyhrady.

7.12 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatelskému subjektu.

7.13 Zhotovitel je povinny diiom prebratia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych
zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kondi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.14 Stavbyveduci dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a vcasné vyhotovenie diela
podla tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie stavebného dennika a plni dalsie Ulohy, ktorymi ho poveri
zhotovitel.

7.15 Z4pisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi



zaznamami nesmuU byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislusné organy $tatnej spravy. Stavebny dennik sa musi pocas realizacie diela
neustale nachadzat na stavbe a musi byt pristupny opravnenym osobam uvedenych v tomto bode
tejto zmluvy.

7-16 Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost pri uzZivani stavby.

717 V pripade preukazatelného nedodrziavania prac v sulade s projektovou dokumentéciou a
technologickych postupov pri zabudovani materialov a spracovani stavebnych hmét ma na zaklade
navrhu stavebného dozoru objednavatela pravo na zastavenie stavebnych prac; v takomto pripade
sa nepostupuje podla ¢l. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakolko sa nejednd o pripad omeskania na strane
objednavatela a dohodnuta lehota na koniec doby plnenia sa nepredlZuje. Za preukazatelné sa
povazuje konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie
upozorneny. Prace, pripadne materialy, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su
v rozpore sSTN musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi certifikovanymi
materialmi a opakovanymi pracami. Zhotovitel zaroven splnomocriuje objednavatela na kontrolu
akosti a mnozstva dodavanych materialov u dodavatelov zhotovitela.

7.18 Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a vyjadrovat sa k zapisom zhotovitela. Ak objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela
so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit do 3 pracovnych dni. V opaénom
pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom sUhlasi. To isté plati aj pre namietky voci zapisom
objednavatela, resp. stavebného dozoru.

7.19 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budy dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku. Ak zhotovitel nesplni
uvedenU povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial su prevedené riadne, v stlade s
projektovou dokumentaciou a podla vsetkych platnych noriem, potvrdit zépisom v stavebnom
denniku. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne pozvany,
predmetné prace sa povazuju za odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel v takomto pripade moze
pokracovat v realizacii diela. Ak Ucast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktort
nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly.

7.20 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku aspon 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Ucast pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skiusky bez jeho
Ucasti a doklady o skuskach odovzdat bezodkladne objednavatelovi. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skiskach.

7.21 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt odsUhlasené objednavatelom a projektantom (statikom) a nesmu mat vplyv na
kvalitu diela.

7.22 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je



povinny zabezpelit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znadenim v
zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o0 poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie
pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy,
normy, vyhlasky azakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel sa zavdzuje, ze jeho pracovnici a aj
pracovnici jeho subdodavatelov budu nosit ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP.

7.23 Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za Gcelom objektivneho vysetrenia a prijatia

preventivnych opatreni.

7-24 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Ucast zhotovitela, resp. stavbyvediceho na kontrolnych dfioch je
povinna. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi presny
termin konania kontrolného dna.

7.25 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, budu sluzit ako podklad pre fakturaciu.

7-26 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavéazuje sa bezodkladne odstranovat
vietok odpad a nedistoty, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel je povinny odstrafiovat
vietky zneclistenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢i komunikacii, ku ktorym déjde
jeho Cinnostou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni objednavatel zhotovitela zapisom do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vykonat nadpravu do 3 pracovnych dni od zapisu v
stavebnom denniku.

7.27 Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela.

7-28 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.29 Zhotovitel zodpoveda za bezpednost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vseobecne zavaznych pravnych
predpisov, TP a STN, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne skoda v sivislosti s plnenim predmetu diela,
naklady spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

7-30 Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo vysporiadani
pripadnych $kéd, vyrovnanim zavazkov voci objednavatelovi (napr. energie, miestne dane a
poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
Uspesné vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie véetkych pripadnych vad a nedostatkov alebo
sposobenych skad. Dielo sa bude odovzdavat ako celok.

7.31 Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednéavatelovi
najneskdr 7 pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto oznamenia
dohodne objednavatel' so zhotovitelom ¢asovy postup preberacieho konania.

7.32 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l Il. bod 2.1 tejto
zmluvy plati:



e zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutdrmi) ako aj osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat najma zakladné Udaje dokonceného diela, supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a
lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu;

* ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie;

e drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspor sUhlasnym zapisom projektanta a
objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v
projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia;

7-33 Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni pred zacatim preberania diela odovzdat objednavatelovi v
2 vyhotoveniach:

e projektovy dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac, supis vykonanych prac a dodavok, zoznam strojov,
zariadeni, mobiliaru, ktoré su sicastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu a Udrzbu
v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

e zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

e certifikaty, doklady o zhode, atesty a inU povinnU dokumentaciu k pouzitym materidlom,

e zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

e zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

¢ doklady o vykonanych funkénych skiskach,

e vychodiskové revizne spravy,

e potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto nalezZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristUpi a zhotovitel dielo neméze
odovzdat.

7.34 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovene v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia
stavby, jeho kvalitativne a kvantitativne parametre, silad s projektovou dokumentaciou a
rozpoctom.

7.35 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat a upratat
do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIl.
Platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie diela uvedend v €. IV. bod 4.1 a nasl. tejto zmluvy bude hradena na zaklade
odsuhlasenych skutocne vykonanych prac a vystavenych faktur.

Objednavatel zadrzi ¢iastku 10% z ceny diela celkom v EUR s DPH podla ¢l. IV. tejto zmluvy ako
~kolaudaénu pozastavku®, ktora bude uhradena az po odstraneni vietkych vad, nedorobkov a skod
spdsobenych zhotovitelom, zistenych na kolaudaénom konani. Zistené vady, nedorobky a skody je
zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady v lehote dohodnutej v kolaudacnom konani. Ak tak
nevykona v stanovenom termine, je objednavatel opravneny ,kolaudacny pozastavku" pouZzit na
Uhradu odstranenia vad, nedorobkov, alebo $kéd prostrednictvom iného subjektu ako je zhotovitel
diela.



Vysku kolaudacnej pozastavky Zhotovitel vyznaéi na kazdej jednej faktire nasledovne:
e Celkova suma bez DPH
¢ Hodnota DPH
¢ CenacelkomsDPH
* Kolaudacna pozastavka 10 % z celkovej sumy s DPH
e K Uhrade celkom (cena celkom s DPH - kolaudaéna pozastavka 10%)

8.2 Vykonane prace podla ¢l. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel fakturovat po odovzdani diela,
resp. Casti diela v stanovenom termine bez vad a nedorobkov na zaklade supisu vykonanych prac
odsuhlaseného a potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela, v ktorom je potrebné presne
dodrZat terminoldgiu podla projektovej dokumentécie (nazov stavby, oznacenie stavebnej asti,
atd.). Zhotovitel je povinny predlozit sUpis vykonanych prac na odsUhlasenie stavebnému dozorovi
objednavatela najneskér 10 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsUhlasenie. Stavebny dozor
objednavatela je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 10 pracovnych dni od jeho
obdrzania. V pripade, ak supis vykonanych prac obsahuje chyby, stavebny dozor objednavatela ho
s presnym definovanim chyb resp. nedostatkov vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Ak stavebny
dozor objednavatela do 10 pracovnych dni od obdrZania supisu vykonanych prdc neozndmi
zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predloZzenym sUpisom vykonanych prac sUhlasi. Na
zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac méze zhotovitel vystavit faktiru.

8.3 Faktura aj so vietkymi prilohami bude zhotovitelom predlozena objednavatelovi v originalnych
vyhotoveniach v pocte 5 ks. Neoddelitelnou prilohou k vystavenej fakture je elektronicka a tlacena
verzia supisu skutocne vykonanych prac v rozsahu: kryci list, rekapitulacia a polozkovity supis
vykonanych prac a neoddelitelnou prilohou je aj CD nosi¢, na ktorom je podrobna fotodokumentacia
preukazujuca zrealizovanie vietkych fakturovanych prac, dodavok a materidlov, ktoré su v silade s
polozkami schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentécie musi byt zrejmé:

e typ vyrobkov alebo materialov,

* akide o zabudované materialy, tak jeho sp6sob a zabudovanie do diela.

8.4 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v stlade s
platnou pravnou uUpravou SR, pozadované prilohy podla bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto zmluvy.
Objednavatel vykona odsUhlasenie faktiry, resp. ju vrati na prepracovanie alebo doplnenie
zhotovitefovi s pripomienkami braniacimi v Uhrade faktiry. V takomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynut dfiom doruéenia opravenej alebo
doplnenej faktUry objednavatelovi.

8.5 Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd 30 dni odo dfa doruéenia faktiry
objednavatelovi, z dévodu hradenia ceny za dielo na zéklade zmluvy o poskytnuti NFP. FaktUry budud
uhradené zhotovitelovi bezodkladne po pripisani finanénych prostriedkov NFP na (et
objednavatela. V pripade neuhradenia faktir v lehote splatnosti z dévodu nepripisania finanénych
prostriedkov NFP na bankovy Ucet objednavatela nie je zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie
diela a je povinny pokracovat v realizacii diela v silade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade so zavazkami
tejto zmluvy, podla overenej projektovej dokumentacie, podfa technickych noriem a predpisov SR,
podla technickych a technologickych listov stavebnych vyrobkov a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych v ase realizacie. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude riadne dokoncené a



sposobilé uzivania objednavatelom v stlade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢. 124/2006 Z.
z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalejlen ,zakon o BOZP")

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokonéené dielo
a zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na stroje a zariadenia, ktoré
maju zarucny list vydany vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zaruénym listom.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednéavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
uzivatela, beZnym opotrebenim a nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaésom rozsahu,
v doésledku nekvalitne vykonaného diela.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma povinnost bezplatne a bezodkladne odstranit vady
diela najneskar v lehote uvedenej v ¢l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.

9.6 Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, co ich
zistil.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatelovi navrh na odstranenie vady a v pripade, ze objednavatel's tymto navrhom suhlasi, je
zhotovitel povinny zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo dna obdrzania reklamacie. Ak neddjde kobojstranne podpisanej dohode o inych
terminoch, je zhotovitel povinny odstranit vady diela do 30 dni od prevzatia reklamécie.

9.8 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v €l. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, ak
vady boli sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady na
vlastné naklady.

9.9 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavatel uviest v
zapise o odovzdani a prebrati diela.

9.10 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstranovat.

9.11 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela uvedenejv ¢l. IV. bod 4.1 a to
za kazdy aj zacaty den omeskania; tym nie je obmedzena moznost objednavatela aj na uplatnenie
skod spésobenych zhotovitelom z dévodu neodovzdania diela v dohodnutom termine.



10.2 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v ¢l. IX. bod 9.7 a ¢1. VII. bod 7.32 pism. a tejto zmluvy, ma objednévatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 200 Eur za kazdy aj zacaty der omeskania, aZ do odstranenia posledne;
vady diela.

10.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podfa €l. VII. bod 7.22 tejto zmluvy mé objednavatel
narok na zmluvnu pokutu 150 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad porusenia.

10.4 V pripade nepritomnosti stavbyveduceho, resp. jeho uréeného zastupcu na stavbe podfa ¢l. VII.
bod 7.11 tejto zmluvy ma objednavatel narok na zmluvni pokutu 500 Eur za kazdy pripad porusenia.

10.5 V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla ¢I. VII. bod 7.15 tejto zmluvy ma
objednavatel'narok na zmluvnu pokutu 300 Eur za kazdy pripad porusenia.

Clanok XI.
Zadrzné z ceny, dovody zadrzného, jeho vratenie, spdsob uplatnenia zadrzného

11.1 Zhotovitel' zlozi zadrzné vo vyske podla ods. 11.4:
a. zlozenim financnych prostriedkov na stanoveny bankovy Géet Objednévatela do 10
pracovnych dni odo dia nadobudnutia Ucinnosti tejto kipnej zmluvy alebo
b. poskytnutim bankovej zaruky (prip. bankovych zéaruk) za uchddzaca do 10
pracovnych dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti tejto kipnej zmluvy

11.2 V pripade zloZenia zadrzného podla ods. 1 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy musia byt financné
prostriedky pripisané na Ucte Objednavatela najneskor v den uplynutia lehoty podla ods. 2
pism. a) tohto clanku zmluvy. Doba platnosti zadrzného formou zlozenia finanénych
prostriedkov na ucet verejného obstaravatela trva az do terminov uvedenych v ods. 4 tohto
clanku zmluvy.

11.3 Poskytnutie zadrzného formou bankovej zaruky podla ods. 1 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, sa
riadi ustanoveniami § 313 az § 322 Obchodného zakonnika.
Zarucna listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou

zahranicnej banky v Slovenske] republike alebo zahraniénou bankou. V zarucnej listine banka
pisomne vyhlasi, ze uspokoji Objednavatela (veritela) za Zhotovitela do vysky financnych
prostriedkov, ktoré veritel poZaduje ako zadrzné v lehotach uvedenych v ods. 4 tohto clanku
zmluvy.

Bankova zaruka zanikne uplynutim lehoty, na ktoru bola vystaveng, ak veritel (Objednavatel)
neoznami banke pisomne svoje naroky z bankovej zaruky pocas doby jej platnosti. Bankova
zaruka bude uvolnena najneskér vterminoch podla ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy a to tym
spésobom, Ze sa vystavi banke informéacia o jej uvolneni.

11.4 Objednavatel zadrzi zadrzné za dielo v celkovej sihrnnej vyske 10 % z celkovej ceny vEUR s
DPH z ceny diela a pocas lehoty urcenej nizsie nasledovne:
a. Zadrzné za dielo vo vyske 5 % z celkovej ceny v EUR s DPH z ceny diela (dalej len

.zadrzana cast z ceny diela")

i. Objednavatelzadrzné z ceny diela vo vyske 5 % vyplati / uvolni Zhotovitelovi
po uplynuti Siestich (6) mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi, pokial nebude vyuZité na Uhradu nakladov spojenych s
odstranenim vad tretou osobou



b. Zadrzné za dielo vo vyske 5 % z celkovej ceny v EUR s DPH z ceny diela (dalej len
»zadrzana Cast ceny za dodanie tovaru")

i.  Objednavatel zadriné z ceny diela vo vyske 5 % vyplati / uvolni
Zhotovitelovi po wuplynuti dvanastich (12) mesiacov odo dRa
protokolarneho odovzdania diela Objednavatelovi, pokial nebude vyuzité
na Uhradu nakladov spojenych s odstrénenim vad tretou osobou

11.5 ZadrZana Cast ceny diela vsak nebude vyplatend / uvolnena skér, ako budy odstranené vietky
vady a nedorobky ako aj vady, ktoré sa vyskytni pocas prislusnej lehoty zadrzného.

11.6 Zhotovitel je povinny odstranit zistené vady diela na vlastné naklady, pokial tak nevykond v
primeranej lehote alebo lehote urcenej Objednavatelom, je Objednavatel opravneny:

a. zadat odstranenie vad diela tretej osobe, nevyplatit / neuvolnit zadrzné a vyuzit ho
na Uhradu tychto nakladov, ¢im nie je dotknuté povinnost Zhotovitela uhradit tieto
naklady v plnej vyske Objednavatelovi

b. nevyplatit / neuvolnit prislusnd vysku zadriného a to az do zabezpecenia
odstranenia zistenych vad

11.7 Z&drzné bude vyplatené (v pripade zloZenia zadrZného na Ulet Objednavatela), resp. bankova
zaruka bude uvolnena (v pripade poskytnutej bankovej zaruky za Zhotovitela) v lehotéch:

a. 5 % do siedmich (7) pracovnych dni odo dna uplynutia 6-mesacnej lehoty po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela v zmysle bodu 7.32 alebo po odstraneni
zistenych vad dodavky tovaru v tejto lehote

b. 5 % do siedmich (7) pracovnych dni odo dna uplynutia 12-mesacnej lehoty po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela v zmysle bodu 7.32 alebo po odstréneni
zistenych vad dodavky tovaru v tejto lehote

11.8 Vyska zadriného urcena v % z Ceny za dielo bude uréena v EUR a jeho vy3ka je vypocitana % z
ceny diel v EUR s DPH.

Clanok XiII.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

12.2 Zmluvneé strany sa dohodli, Ze odstUpenie od zmluvy nemédze byt obmedzené na urdity cast
zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit ak sa plnenie podstatnej
zmluvnej povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran nemoznym.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov vodi druhej strane.

12.5 Objednéavatel méze odstUpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutocnosti:
e ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,
e ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj Umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,



e ak objednavatelovi nebude schvaleny nenavratny finanény prispevok na predmet zmluvy
uvedeny v ¢l. Il tejto zmluvy.

* ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a
ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

Clanok XilI.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3sia moc

13.1V pripade, ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj financné ohodnotenie bude odsuUhlasené komisiondlne $tatutarnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nadhradu $kody, vzniknutej v désledku porudenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana. Za Skodu sa povazuje aj sankcia za nezrovnalost ¢i sankcia sUvisiaca s
nedodrzanim terminu odovzdania diela nadvazne na body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.

13.3 Objednavatel ma pravo odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo (¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam Zhotovitela su dodavky a prace alebo ich ¢asti vadné v
takom rozsahu, Ze dal3ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci 2 poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov
(osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vSetky zmluvné podmienky. V
pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaZne
porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany,
podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky a Zhotovitel ich
ani po pisomnej vyzve so stanovenou lehotou na vykonanie napravy neodstranil, méze objednavatel
odstupit od zmluvy.

13.5. V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzadjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k
rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela a podpisanie tejto Zmluvy je podmienene
poskytnutim nenavratného financného prispevku.



14.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 4 vyhotovenia a
zhotovitel 2 vyhotovenia.

14.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni.

14.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a UO¢innost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo uplatnit odkladaciu podmienkou nadobudnutia Ucinnosti
zmluvy, ktorou bude schvalenie zdkazky v ramci administrativnej kontroly verejného obstaravania
zo strany prisludného riadiaceho organu, resp. sprostredkovatelského organu.

14.8 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a odislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k
tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

14.9 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP,
a to opravnenymi osobami a poskytniUt im vSetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania sU najma:

e Poskytovatel'a nim poverené osoby,

e Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a

nimi poverené osoby,
* Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
* Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

14.10 Pravidla pre zmenu subdodavatelov:

a. Udaje o vsetkych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia su
uvedené v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.

b. Subdodavatelom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitefom pisomnu odplatny zmluvu na pinenie urcite;
Casti predmetu plnenia podla tejto zmluvy.

c. Zhotovitel je povinny objednavatelovi oznamit akukolvek zmenu Udajov
u subdodavatelov uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne, najneskor
vsak do piatich (5) pracovnych dni pred vykonanim tejto zmeny.

d. Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené
naklady na zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané
jeho kvalite a cene.

e. Podmienka pre zhotovitela a subdodavatela byt zapisany vregistri partnerov
verejného sektora sa riadi ustanovenim § 11 ods. 1 ZVO.

f. Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel odpoveda za
plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie realizované na
zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia



vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke. Tato povinnost sa
vztahuje na subdodavatela po celU dobu trvania tejto zmluvy.

g. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny ma objednavatel pravo odstUpit od zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitefom a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zakazky
za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

14.11 Zmluvné strany vyhlasujy, ze si zmluvu preditali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito a
zrozumitelne. Sucastou tejto Zmluvy je

* priloha c. 1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
* priloha¢. 2: Harmonogram postupu vystavby

e priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov
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Za ob;ednavatel'a Za zhotowtela
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