

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 11/2020 zo dňa 16.11.2020
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: SPŠ dopravná Trnava, Študentská 23, 917 45 Trnava
Zastúpený: Ing. Peter Papík – riaditeľ školy
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Papík – riaditeľ školy
b) technických: Ing. Peter Papík – riaditeľ školy
IČO: 00491861
DIČ: 2021175981
Bankové spojenie: Štátna pokladňa: IBAN : SK72 8180 0000 0070 0049 3732
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: GIT, s.r.o. , Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Zastúpený: Marián Valo, Lukáš Valo
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Marián Valo
b) technických: Ing. Štefan Boledovič
IČO: 44243481
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 2400 8288

(ďalej len : Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo na vykonanie diela zo dňa 16.11.2020 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV bod 14.1 sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 10.617,42 EUR vrátane DPH (slovom: desaťtisícšesťstosedemnáť euro 42 centov) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 bod 1 písmeno c) ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH :	8.847,85 EUR
DPH :	1.769,57 EUR
Cena s DPH :	10.617,42 EUR

(slovom: desaťtisícšesťstosedemnáť euro 42 centov)

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Trnave, dňa 3.12.2020

V Trnave, dňa 3.12.2020

Stredná priemyselná škola

