

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 04.03.2019 na stavebnú akciu „Rekonštrukcia budovy školy - okná“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec,
Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
Zastúpený : Mgr. Katarína Turzová, riaditeľka školy
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných : Mgr. Katarína Turzová, riaditeľka školy
technických: Mgr. Katarína Turzová, riaditeľka školy
bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0049 6220
IČO: 31825061
DIČ: 2021322710
tel: 033/7320584
e-mail: oahc@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: OKNA HC,s.r.o, Tehelná 31, 920 01 Hlohovec
Zastúpený: Ľubomír Valkovič, konateľ
osoby oprávnené na jednanie vo veciach: Ľubomír Valkovič, konateľ
a) zmluvných: : Ľubomír Valkovič, konateľ
b) technických: : Ľubomír Valkovič, konateľ
bankové spojenie:
č. účtu: SK37 7500 0000 0040 2018 0094
IČO: 47 808 888
IČ pre DPH: SK2024102344
č. tel.: 0903 603 315
E-mail: okna@oknahc.sk

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 04.03.2019 (ďalej len „ zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu zistenia chýb vo výkaze výmer počas realizácie diela položka č. 12 sa v skutočnosti nenachádzala na budove, bude odrátaná vo výške 429,65 bez DPH (čo je demontáž, likvidácia, montáž, murárske vysprávky a doplnky) a cena okien chýbajúcich vo výkaze výmer podľa priloženej cenovej ponuky 670,-- € bez DPH bude pripočítaná k celkovej cene diela. Táto skutočnosť vychádza z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 240,35 € bez DPH. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 114 756,35 €

DPH : 22 951,27 €

Cena s DPH : 137 707,62 €

(slovom: stotridsaťsedemtisícšesťstošesťdesiatšesť 62/100 eur)

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.03.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Hlohovci, dňa 10.07.2019

V Hlohovci, dňa 10.07.2019

OBČIANSKA AKADEMIA
Tehelná 4
HLOHOVEC



za objednávateľa
riaditeľka

OKNA HC s.r.o.
Tehelná 31, 920 01 Hlohovec
IČO: 47 808 888, DIČ: 2024102344
3



za zhotoviteľa
konateľ