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podpisany opravnenvmi zastupcami oboch zmluvnych stran,

b

Zhotovitel” je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu. AK sa postup prac
oproti Harmonogramu zmeni. je povinny Zhotovitel Harmonogram bezodkladne aktualizovat
a predlozit harmonogram na schvalenie Stavebnému dozorovi. Stavebny dozor je opravneni pozastavit
prace do datumu schvalenie nového Harmonogramu prac.

Lehotu vystavby je mozné menit’ na zaklade naroku Objednavatela len o ¢as strateny v dasledku
konania. alebo nekonania Objednavatela a nasledného zdrzama prac na kritickej ceste Harmonogramu.
O Naroku Zhotovitela na predizenie lehoty vystavby rozhodne Stavebny dozor najneskor do 5
pracovnych dni od predlozenia naroku. Akékolvek zlyhanie Zhotovitel'a neopraviiuje zmluvné strany
na predizenie Lehoty vystavby.

34 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat” Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti.
ktorda bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s doésledkom omeskania alebo predlZzenia ¢asu
plnenia.

35 Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit. ak je Zhotovitel' v omedkani s plnenim dohodnutych
Ziastkovych terminov podla ¢asového harmonogramu  predmetu zmluvy o viac ako 14 kalendarnych
dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom prac. Takéto omeskanie sa bude povazovat za
podstatné porudenie zmluvy.
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V pripade predlzenia. ktoré je vyvolané na zaklade zmeny, alebo naroku podla 2.3.¢ alebo 2.3.d. tejto
Zmluvy. ktoré je mozné prisudit’ zodpovednosti  Objednavatela (Objednavatelove riziko), sa lehota
vykonania diela predlzi v stlade s ¢lankom 3.2. tejto Zmluvy.

Zhotovitel" berie na vedomie. ze realizaciu diela bude vyvkonavat v priestoroch, ktoré si uzivané
objednavatelom a nie je mozné toto uzivanie prerudit’.

odpadu a pod. Zhotovitel' sa zaviizuje na svoje naklady zaistit” preclenie, uhradit’ colné poplatky, zaistit
a uhradit’ preklady z cudzich jazykov. vztahujucich sa k prevedeniu a predmetu diela, a ak to poklada za
nevyhnutné aj projektovi dokumentaciu pre realizaciu stavby .
15 Objednavatel znasa zodpovednost a riziko voci druhej strane vyplyvajice zo skuto¢nosti:
15,1 vyluéujicich zodpovednost' Zmluvnych stran.
.15.2 ktoré vznikli ako dasledok Vyssej moci. a
.15.3 rozhodnuti nim ur¢enych opravnenych zastupcov.
216 Zhotovitel znasa zodpovednost a riziko vo¢i druhej strane a tretim stranam vyplyvajlce z:
2.16.1 primeranosti, stability a bezpe¢nosti vietkych ¢innosti vykonavanych Zhotovitel'om, bez ohladu na
to ¢i podliehaju schvileniu Stavebnym dozorom. alebo nie.
2.16.2 skod sposobenych Zhotovitelom na majethu a zdravi zamestnancov Zhotovitel'a a Objednavatela
ako aj tretich stran v suvislosti s realizaciou Diela. a
2.16.3 pripravy dokumentacie. ktord ma podl'a zmluvy vypracovat’ Zhotovitel.
CLIII. Doba plnenia
31 Zhotovitel sa zavizuje dielo - v3etky jeho ¢asti podla ¢lanku I1. Predmet zmluvy bodu 2.1. - vykonat
a odovzdat' v lehote
3.1.1 Cela dielo - do 30 kalendarnvch dni. pricom zaciatok realizacie diela je den uzatvorenia Zmluvy
o dielo so Zhotovitel'om.,
3.1.2  Stavebné prace v priestoroch kuchyne+zizemic kuchyne budu realizované iba v piatok. sobotu a
nedel'u /v&itane murarskych vyspravok a vycistenia
3.1.3 pripojka plvnu od bodu napojenia na verejny plynovod po meracie aregulaéné zariadenic -
7 pracovnych dni a lehota za¢ina plynut” dnom uzatvorenia Zmluvy o dielo
3.1.4 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom oprdvnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. najneskor viak do 3 kalendarnych dni od nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy. ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudi branit” Zziadne prekazky, ktoré by
znemoziovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel bezdévodne
odmietne stavenisko prevziat. moéze Objednavatel  jednostranne odstipitt od zmluvy.
O odovzdani aprevzati bude vyhotoveny Zaznam zodovzdania aprevzatia staveniska,




