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Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitelovi. ak je to mozné tak pisomnej forme, ktoré umoznia
Zhotovitelovi realizovat” prace s ciel'om naplnenia predmetu Diela. Pokvny Stavebného dozora, ktoré
vedl k zmenam Diela musia byt doru¢ené Zhotovitel'ovi v pisomnej forme.

Meno  stavbyvediceho zodpovedneho za prevedenie diela v sulade so znenim tejto zmluvy oznami
Zhotovitel Objednavatel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim staveniska..

Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe neustale pritomny. Zhotovitel’
musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu. ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ Objednavatela o vietkvch zmenach. nezrovnalostiach, odchvlkach, pokial’ k nim prislo v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest” denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela dobu
plnenie zavizkov v stavebnom denniku tak. ako to uklada stavebny zikon 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov. ato vvhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do pit” pracovnych dni odo dha zapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade. ze Zhotovitel' povazuje riedenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost’ v zazname uviest’.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho. popripade nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného denniku zapisovat vietky tdaje. ktoré su dolezité pre riadne vvkonanie diela a ktoré maju
vplyv na plnenie ziviizku zo zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a sposobu vykonanych prac. nasadenia pracovnikov. dopravnych prostriedkov a strojov, (daje o zacati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok. vztahujici sa k stavbe.

Povinnost viest' stavebny dennik kon¢i diom odovzdania predmetu diela po odstraneni  chyb
a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela u stavbyveduceho
Zhotovitel'a, popripade u preukazateI'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt” pristupny v priebehu vystavby kedvkol'vek pocas pracovnej doby, vratane
pripadnych predizenvch ¢i no¢nych zmien. Objednavatel a zastupcovia dalsich opravnenych organov
su opravneni kedykol'vek do neho nazerat” a ziadat' z ncho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s
dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela Kk sposobu vedenia stavebného dennika si pre Zhotovitela
zavazné.

Denné zaznamy Cilatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitela. pripadne jeho zastupca,
zasadne vten den. kedy boli prace vykonané. Osoby. ktoré mozu vykonavat potrebné ziaznamy
v denniku . st i technicky dozor Objednavatela. pracovnik generalneho projektanta .povereny vvkonom
autorského dozoru. d'alej organy statneho stavebného dohladu

Ziadny zaznam v stavebnom denniku nemoze zmenit obsah Zmluvy o dielo.

CLX. Kontrola vvkonavania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat sposob vvkonavania diela Zhotovitefom prostrednictvom
stavebného dozoru Objednavatela.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednavatela kedykol'vek v pracovnej dobe pristup na
stavenisko v dohodnutej dobe. ido dielni a skladist, kde sa veci uréené k prevedeniu diela vyrabaju
alebo st skladované. To sa tyka aj jeho subdodavatelov,

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstranenie chyb je Zhotovitel
povinny realizovat’ na svoje naklady a v ur¢enej lehote. Pokial’ chyby nebudi odstranené Objednavatel
nie je povinny uhradit’ faktury Zhotovitela,

Zhotovitel je povinny vyzvat’ Stavebného dozora a Objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii,
ktoré¢ maju byt” dalsim postupom zakryté. alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena
najneskdr pét pracovnych dni pred zapisom v stavebnom denniku a osobitnym listom doru¢enym na
adresu objednavatela. Pokial  sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe. je
Zhotovitel" opravneny ticto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi uginit’ vietky opatrenia
vyzadované technickymi normami a zabezpecit dokumentaciu takto zakryvanych Kkonstrukcii, ato
preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za chyby takychto zakryvtych
konstrukcii.
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